
垫江县2024农村饮水工程维修养护项目

-高安分公司项目区
实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二○二四年六月

为全面提升供水水质，确保农村饮水工程持续、正常运行，根据《垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕24号）文件要求，急需对高安分公司供水区域内高安镇清坪村、长龙镇长龙寨的部分管网进行改造。现对改项目的建设内容及估算投资分述如下：
第一章 总 论

一、项目概况
(一)项目名称:垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目-高安分公司项目区
(二)项目性质：新建

(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县高安镇、长龙镇

(五)建设内容: 

1.开挖回填DN110- DN40毫米管沟4545米，其中：DN110毫米管沟3400米，DN40毫米管沟1145米；

2.安装DN110- DN40毫米PE管4545米；

3.安装闸阀井15座，

4.混凝土恢复 18立方米； 

项目建设期为:90日历天。

(六)总投资及资金筹措

本项目总投资57万元，资金来源为垫江县2024年农村饮水工程维修养护资金。 

二、编制依据

1、垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕24号）

2、垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目（高安分公司）管线示意图

三、效益分析
通过对高安镇清坪村、长龙镇长龙寨管网的建设，确保高安镇清坪村约2900人、长龙镇长龙寨约200人供水保障，将有效解决高安镇清坪村、长龙镇长龙寨村的水压不足问题。

                 第二章建设规模和建设内容
一、建设规模

高安镇、长龙镇安装DN110- DN40毫米管道4545米及附属设施。

二、建设内容

1.开挖回填DN110- DN40毫米管沟4545米，其中：DN110毫米管沟3400米，DN40毫米管沟1145米；

2.安装DN110- DN40毫米PE管4545米，其中：在垫江县高安镇河兴村宝鼎大桥DN325钢管上开口搭头，安装DN110PE管3400米至高安镇协和村5队赵家湾止；在长龙镇长龙村向家池塘处搭头安装DN40PE管1145米。

3.安装闸阀井15座，

4.混凝土恢复18立方米；
                   第三章建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：高安镇、长龙镇。

二 、现状分析

垫江县高安镇青坪村在供水末端，管径偏小，供水压力不足。前端管道是DN90PVC管，供高安镇合兴、协合村部分供水以及青坪村整村约4000人 ，在用水高峰期供水得不到保障，特别是春节期间尤为强烈。

2、长龙镇长龙村长龙寨部分用户是用村上的地下水，因村上地下水源水量枯竭、管理人员原因供水得不到保障，政府要求高安水厂把涉及的区域由村上供水安装水管网供高安水厂自来水。

三、工程实施方案

1.在垫江县高安镇河兴村宝鼎大桥DN325钢管上开口搭头，安装DN110PE管3400米至高安镇协和村5队赵家湾，解决高安镇青坪村约2900人供水问题；

2.在长龙镇长龙村6队向家池塘搭头，安装DN40PE管1145米，用高峰寨高位水池自来水，解决人口约200人。

3.要求：

(1)管道敷设

聚乙烯(PE)管道按照行业标准GB/T13663-20 18要求施工。 

覆土厚度:不应小于0.70m。

PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

(2)管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

(3)管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 
第四章、管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司高安分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。
第五章项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。 及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。 

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，高安分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章 主要工程表
     主要工程数量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管
	110
	米
	3400
	1.6Mpa

	2
	PE管
	40
	米
	1145
	1.6Mpa

	3
	闸阀
	600*600*1000mm
	个
	3
	

	4
	闸阀
	800*800*1000mm
	个
	7
	

	5
	闸阀
	1000*1000*1000
	个
	5
	

	6
	混凝土
	C25
	立方米
	18
	


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章社会效益分析

一、社会风险分析
建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障问题。 同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。
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