
垫江县2024农村饮水工程维修养护项目（第二批）
-高安分公司项目区
实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二O二四年七月

为全面提升供水水质，确保农村饮水工程持续、正常运行，根据《垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕50号）文件要求，急需对高安分公司供水区域内永安镇石口子村改造。现对改造项目的建设内容及估算投资分述如下：

第一章 总 论

一、项目概况

(一)项目名称:垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目（第二批）——高安分公司项目区
(二)项目性质：改造
(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县永安镇
(五)建设内容: 

1.开挖回填直径32-90毫米的PE管管沟2260米，其中：直径90毫米PE管管沟340米，直径50毫米PE管管沟1120米，直径32毫米PE管管沟800米；

2.安装安装直径32-90毫米的PE管2260米及附属设施；

3.混凝土恢复 5立方米；

4.砌阀井7座。
项目建设期为:30日历天。

(六)总投资及资金筹措

本项目总投资61993.44元，资金来源为垫江县2024年农村饮水工程维修养护资金(第二批）。 

二、编制依据

1、垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕50号）

2、垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目（第二批）-高安分公司项目区管线示意图

三、效益分析

通过对永安镇石口子村管网的建设，确保永安镇石口子村约1300人的供水保障，将彻底解决水压不足的问题。
第二章  建设规模和建设内容
一、建设规模

永安镇石口子村安装直径32-90毫米的PE管道2260米及附属设施。

二、建设内容

1.开挖回填直径32-90毫米的PE管管沟2260米，其中：直径90毫米PE管管沟340米，直径50毫米PE管管沟1120米，直径32毫米PE管管沟800米；

2.安装安装直径32-90毫米的PE管2260米及附属设施；

3.混凝土恢复 5立方米；

4.砌阀井7座。
第三章  建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：永安镇。

二 、现状分析

1、垫江县永安镇石口子村4、5社，安装年限久，渗漏严重，供水压力不足。现石口子村约1300余人，在用水高峰期供水得不到保障。
三、工程实施方案

1.在郑朝发河边处DN250PE搭头，安装DN90PE管道340米，然后安装DN50-32PE管道1920米，解决垫江县永安镇石口子村4、5社约1300人的供水问题；

2.要求：

(1)管道敷设
PE管敷设：
聚乙烯(PE)管道按照行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》GB/T13663-20 18要求施工。 

覆土厚度:不应小于0.70m。

PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

(2)管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

(3)管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 
第四章  管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司高安分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。

第五章  项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，新民分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章  主要工程表
     主要工程数量表

	序号
	名称
	规    格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管
	90
	米
	340
	1.6Mpa

	2
	PE管
	50
	米
	1120
	1.6Mpa

	3
	PE管
	32
	米
	800
	1.6Mpa

	4
	闸阀
	600*600*1000mm
	座
	6
	

	5
	闸阀
	1000*1000*1000mm
	座
	1
	

	6
	混凝土
	C25
	立方米
	5
	


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章  社会效益分析

一、社会风险分析

建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障和环保问题。同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。

2024年维修养护项目石口子搭接简图
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