
垫江县2024农村饮水工程维修养护项目

-坪山分公司项目区

实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二○二四年六月

为全面提升供水水质，确保农村饮水工程持续、正常运行，根据《垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕50号）文件要求，急需对坪山分公司供水区域内坪山镇回龙居委、永平镇双堡村、金光村的部分管网进行改造。现对改项目的建设内容及估算投资分述如下：
第一章 总 论

一、项目概况
(一)项目名称:垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目-坪山分公司项目区

(二)项目性质：新建

(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县坪山镇、永平镇

(五)建设内容: 

1.开挖回填DN63- DN32毫米管沟2690米；其中DN63管550米、DN40管1100米、DN32管1040米。

2.安装DN63- DN32毫米PE管2690米；

3.修建闸阀井4座；

4.混凝土恢复16.25立方米；

5.铁管焊接等

项目建设期为:90日历天。

(六)总投资及资金筹措

本项目总投资6.441489万元，资金来源为垫江县2024年农村饮水工程维修养护资金。 

二、编制依据

1、垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕50号）

2、垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目（坪山分公司）管线示意图

三、效益分析
通过对坪山镇回龙居委、永平镇金光村、双堡村管网的建设，确保坪山镇回龙居委约80人、永平镇金光村、双堡村约623人供水保障，将有效解决坪山镇回龙居委、永平镇金光村、双堡村水压不足问题，机泵安装后，春节期间可增大永平片供水水量。

                 第二章建设规模和建设内容
一、建设规模

坪山镇、永平镇安装DN63- DN32毫米管道2690米及附属设施。

二、建设内容

1.开挖回填DN63- DN32毫米管沟2690米，其中：DN63毫米管沟550米、DN40毫米管沟1100米、DN32毫米管沟1040米；

2.（1）安装DN63毫米PE管550米，在垫江县永平镇金光村办公室下方公路对面DN200PE管上搭头安装到现金光村增压泵房处。（2）DN32毫米PE管1040米，在坪山镇回龙居委百兴泵房对面垭口处搭头安装至坪山镇百兴村陈登喜（3）安装DN40毫米PE管1100米，在永平镇双堡4、7社分别公路边处搭头至双堡村4、7社高台地方；

3.修建闸阀井4座；

4.混凝土恢复16.26立方米；

5.铁管焊接等；

                   第三章建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：坪山镇、永平镇。

二 、现状分析

以上三处均为供水末端，管径偏小，供水压力不足。在用水高峰期供水得不到保障，特别是春节期间尤为强烈。要求坪山水厂解决此现状。

三、工程实施方案

1、安装DN63毫米PE管550米，在垫江县永平镇金光村办公室下方公路对面DN200PE管上搭头安装到现金光村增压泵房处，解决该区域约350人供水问题。

2、DN32毫米PE管1040米，在坪山镇垫江五中门口围墙处排污阀处处搭头安装至坪山镇百兴村陈家湾处解决该区域约80人供水问题。

3、安装DN40毫米PE管1100米，在永平镇双堡4、7社分别公路边处搭头至双堡村4、7社高台地方解决该区域约273人供水问题。

4、铁管焊接，完成后，解决永平片春节期间供水水量不足问题。

5.要求：

(1)管道敷设

聚乙烯(PE)管道按照行业标准GB/T13663-20 18要求施工。 

覆土厚度:不应小于0.70m。

PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

(2)管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

(3)管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 
第四章、管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司坪山分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。
第五章项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。 及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。 

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，坪山分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章 主要工程表
     主要工程数量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管
	63
	米
	550
	1.25Mpa

	2
	PE管
	40
	米
	1100
	2.0Mpa

	3
	PE管
	32
	米
	1040
	1.25Mpa

	4
	闸阀井
	600*600*1000mm
	个
	4
	

	5
	混凝土
	C25
	立方米
	6.25
	


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章社会效益分析

一、社会风险分析
建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障问题。 同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。
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为全面提升供水水质，确保农村饮水工程持续、正常运行，根据《垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕50号）文件要求，急需对坪山分公司供水区域内坪山镇回龙居委、永平镇双堡村、金光村的部分管网进行改造。现对改项目的建设内容及估算投资分述如下：
第一章 总 论

一、项目概况
(一)项目名称:垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目-坪山分公司项目区

(二)项目性质：新建

(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县坪山镇、永平镇

(五)建设内容: 

1.开挖回填DN63- DN32毫米管沟2690米；其中DN63管550米、DN40管1100米、DN32管1040米。

2.安装DN63- DN32毫米PE管2690米；

3.修建闸阀井4座；

4.混凝土恢复6.25立方米；

5.铁管焊接等

项目建设期为:90日历天。

(六)总投资及资金筹措

本项目总投资6.441489万元，资金来源为垫江县2024年农村饮水工程维修养护资金。 
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1、垫江县水利局关于安排2024年农村饮水工程维修养护项目资金的通知》（垫江水利发〔2024〕50号）

2、垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目（坪山分公司）管线示意图

三、效益分析
通过对坪山镇回龙居委、永平镇金光村、双堡村管网的建设，确保坪山镇回龙居委约80人、永平镇金光村、双堡村约623人供水保障，将有效解决坪山镇回龙居委、永平镇金光村、双堡村水压不足问题，机泵安装后，春节期间可增大永平片供水水量。

                 第二章建设规模和建设内容
一、建设规模

坪山镇、永平镇安装DN63- DN32毫米管道2690米及附属设施。

二、建设内容

1.开挖回填DN63- DN32毫米管沟2690米，其中：DN63毫米管沟550米、DN40毫米管沟1100米、DN32毫米管沟1040米；

2.（1）安装DN63毫米PE管550米，在垫江县永平镇金光村办公室下方公路对面DN200PE管上搭头安装到现金光村增压泵房处。（2）DN32毫米PE管1040米，在坪山镇回龙居委百兴泵房对面垭口处搭头安装至坪山镇百兴村陈登喜（3）安装DN40毫米PE管1100米，在永平镇双堡4、7社分别公路边处搭头至双堡村4、7社高台地方；

3.修建闸阀井4座；

4.混凝土恢复6.25立方米；

5.铁管焊接等；

                   第三章建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：坪山镇、永平镇。

二 、现状分析

以上三处均为供水末端，管径偏小，供水压力不足。在用水高峰期供水得不到保障，特别是春节期间尤为强烈。要求坪山水厂解决此现状。

三、工程实施方案

1、安装DN63毫米PE管550米，在垫江县永平镇金光村办公室下方公路对面DN200PE管上搭头安装到现金光村增压泵房处，解决该区域约350人供水问题。

2、DN32毫米PE管1040米，在坪山镇垫江五中门口围墙处排污阀处处搭头安装至坪山镇百兴村陈家湾处解决该区域约80人供水问题。

3、安装DN40毫米PE管1100米，在永平镇双堡4、7社分别公路边处搭头至双堡村4、7社高台地方解决该区域约273人供水问题。

4、铁管焊接，完成后，解决永平片春节期间供水水量不足问题。

5.要求：

(1)管道敷设

聚乙烯(PE)管道按照行业标准GB/T13663-20 18要求施工。 

覆土厚度:不应小于0.70m。

PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

(2)管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

(3)管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 
第四章、管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司坪山分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。
第五章项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。 及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。 

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，坪山分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章 主要工程表
     主要工程数量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管
	63
	米
	550
	1.25Mpa

	2
	PE管
	40
	米
	1100
	2.0Mpa

	3
	PE管
	32
	米
	1040
	1.25Mpa

	4
	闸阀井
	600*600*1000mm
	个
	4
	

	5
	混凝土
	C25
	立方米
	6.25
	


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章社会效益分析

一、社会风险分析
建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障问题。 同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。
五中施工示意图

终点：回龙居委五中后面陈家弯处


全长1040米




起点：垫江五中围墙外排污阀处

闸阀井1个
管材：PE32管1040米


受益人口：8户，35人

[image: image1.emf]金光村 施工示意 图                                                                                               终点： 金光村现泵房处       全长 5 5 0 米             起点： 永 平金光村现办公室正对下方闸阀井处   闸阀井 1 个               管材： PE 63 管 5 5 0 米     受益人口： 80 户， 35 0 人                



[image: image2.emf]永平 镇双堡四社 施工示意 图   起点：双堡村四社张世安处 PE40 管   闸阀井 1 个       谭 会昌鱼塘处                                                                                        终点：张子政处       全长 580 米   闸阀井 1 个                 堤坝管理房     管材： PE40 管 580 米     受益人口： 24 户， 128 人                


永平镇双堡七社施工示意图
起点：双堡村七社陈家国处PE40管
闸阀井一个






全长520米




闸阀井1个

终点：双堡六社陈家祥处
管材：PE40管520米


受益人口：29户，145人

金光村施工示意图

		                                                                                   

	终点：金光村现泵房处



	全长550米	







	起点：永平金光村现办公室正对下方闸阀井处

闸阀井1个







	



管材：PE63管550米	

受益人口：80户，350人















永平镇双堡七社社路线图

起点：双堡村七社陈家国处PE40管

闸阀井一个





	



	全长1100米	









	闸阀井1个



	终点：双堡六社陈家祥处



管材：PE40管1100米	

受益人口：29户，145人




永平镇双堡四社施工示意图

起点：双堡村四社张世安处PE40管

闸阀井1个



	谭会昌鱼塘处	                                                                                    终点：张子政处



	全长580米	闸阀井1个













	堤坝管理房



管材：PE40管580米	

受益人口：24户，128人















[bookmark: _GoBack]永平镇双堡七社施工示意图

起点：双堡村七社陈家国处PE40管

闸阀井一个





	



	全长620米	









	闸阀井1个



	终点：双堡六社陈家祥处



管材：PE40管620米	

受益人口：29户，145人




