 垫江县2024农村供水保障项目-白家镇团石村、云龙村管网改造项目
实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二○二四年九月

为全面提升供水水质，确保农村饮水工程持续、正常运行，根据重庆是财政局、重庆市水利局《关于提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕144号）要求，为持续提升城乡供水水质，巩固农村饮水工程成果，为乡村振兴提供长效的供水保障，急需对鹤游分公司供水区域内白家镇团石村、云龙村的部分管网进行改造。现对改项目的建设内容及估算投资分述如下：

第一章项目概况
项目名称:垫江县2024农村供水保障项目-白家镇团石村、云龙村管网改造项目

(二)项目性质:新建

(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县白家镇
(五)建设规模及主要建设内容: 

建设规模:将原DN32-20PVC管改造为DN110-63PE管（并与云龙村偏长背DN50PVC主管连接形成环状供水，缓解高峰时节用水共计约3000人）共计长约7330米（其中：1、DN110PE管4150米；2、DN63PE管1200米；3、DN32PE管19800米）；修建阀门井共计32个（其中：1、长1m*宽1m阀门井共计2个；2、长0.6m*宽0.6m阀门井共计18个；3、长0.4m*宽0.4m阀门井共计12个）。
建设内容:主要内容包括管道土石方开挖、回填、新建PE 管、闸阀井等。 

项目建设期为:60日历天。

(六)总投资及资金筹措

1.项目总投资:35万元。

2.本项目总投资35万元，资金来源为全额申请2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。 

二、编制依据

《混凝土结构设计规范》 GB500 10-20 10(2015版)；

《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19)。 

三、效益分析

通过对白家镇团石村、云龙村管网的建设，使得白家镇团石村、云龙村的人畜饮水得以保障，饮用水得到保障，将有效解决白家镇团石村、云龙村的用水难问题。其社会效益显著，受益人数1580人。 

第二章项目实施的必要性、可行性

一、项目建设的必要性

基本情况

白家水厂位于白家镇，设计供水规模为5000m3/d，取水水源为官仓水库。水量和水处理能力均能满足供水需求。白家镇团石村。云龙村属于供水区域尾端，季节性缺水严重。当前所采用的供水主管道为DN32-20PVC管，因管径相对狭小，导致供水压力不足的问题，特别是在用水高峰期及节假日时段，供水情况更为严峻。白家镇粮食作物以水稻、玉米为主；畜牧业以饲养生猪、家禽为主；工业以化工、五金、食品为主。白家镇有工业企业6个，有营业面积超过150平方米以上的综合商店或超市5个。

项目建设的必要性

通过对白家镇管网的建设，将有效巩固提升当地村民人畜饮水问题，保障的饮水安全问题。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。有利于提升农民幸福感、安全感、促进农村社会文明和谐。 

二、项目建设的可行性

(1)镇、村两级对项目建设积极主动，项目区村民渴望已久，殷切盼望项目尽快开工。 

(2)场地区地貌类型单一，地形简单，流水顺畅，未发现岩溶、滑坡、危岩、 泥石流、地面沉降等不良地质作用。 

(3)筑路材料供应方便。工程建设所需材料砂、碎石、卵石、石料、砂砾石等均能就近、保质保量供应；水泥在县内组织供应。

（4）施工环境条件较好。由于该项目建设有利于改善当地基础设施条件，完善基础设施建设，能够得到当地政府、村民的积极支持，无其它社会因素的干扰。 

第三章建设规模和建设内容

一、建设规模

建设规模:1、DN110PE管4150米；2、DN63PE管1200米；3、DN32PE管1980米。

二、建设内容

建设内容: 主要内容包括管道土石方开挖、回填、新建PE 管、闸阀井等。 

第四章建设方案

一、工程建设地点

工程建设地点:位于垫江县白家镇

二、设计采用规范

《混凝土结构设计规范》GB500 10-20 10(2015版)； 

《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19); 

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 

《建筑地基基础设计规范》(GB500 07-20 11); 

《混凝土外加剂应用技术规范》(GB501 19-20 13); 

《砌体结构设计规范》(GB500 03-20 11); 

《建筑结构荷载规范》(GB500 09-20 12): 

《建筑抗震设计规范》(GB500 11-20 10)(2016版)； 

《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002); 

《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223-2008); 

三、现状分析

经现场实地踏勘，白家镇团石村、水资源充足，遇干旱天气人畜饮水就没有保障，本次拟安装连接输水管道和配水管道，将有效巩固提升当地村民人畜饮水问题。 

四、工程地质评价

根据现场实地踏勘，拟建场地选址为沿道路旁敷设，地势平坦，不存在较大的开挖及回填工程，基础条件较好。场地周边环境简单，坡度平缓，场地稳定性好，适合工程建设。  

五、工程实施方案

(1)管道敷设

聚乙烯(PE)管道按照行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ/1 01-20 04要求施工。 

覆土厚度:当位于车行道下时，覆土厚度宜为1.Om,且不应小于0.70m。当位于绿化带或人行道下时，覆土厚度不小于0.60m。 

PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

(2)管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道敷设在岩石地段时，需敷设20cm厚粗砂垫层；敷设在粘性土、砂性土、壤土地段时，可在人工清理找平后可直接敷设管道；遇有超挖或软基地段时，采用碎石回填，铺设15cm厚粗砂垫层。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

(3)管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力
管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 

六、占地情况

本项目选址为镇、村组织，根据各村、社村民实际情况选择，由组长组织各村民集体开会签字确定后，实施该项目。不存在占地补偿。 

七、管理维护措施

项目建成后，由各村委会负责项目的统一管理维护。拨付一定专用资金，指定各组组长或村民为义务监督责任人，具体负责项目的维护、定期清扫，保障饮用水安全。

第五章建设工期、进度安排

一、建设工期

项目建设工期为60日历天。
二、进度计划

前期准备阶段：2024年9月中旬，完成项目的实施方案。 项目开工后，第1个月内完成项目主体工程。 第2个月完成通水管道试水试压完工验收。

第六章 项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施部门负责人参加的项目建设领导小组，具体负责规划编制、 制定建设计划，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。 及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。 

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，充分受益村的义务监督小组的作用，定期、不定期的进行质量监管及安全管理，聘请有资质的监理公司对本项目进行监管，并做好记录。

主要工程表

     主要工程数量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管
	110
	米
	4150
	1.6Mpa

	2
	PE管
	63
	米
	1200
	1.6Mpa

	3
	PE管
	32
	米
	1980
	1.6Mpa

	4
	闸阀
	DN100
	个
	2
	1.6Mpa

	5
	闸阀
	DN50
	个
	18
	1.6Mpa

	6
	闸阀
	DN25
	个
	12
	1.6Mpa


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第八章社会效益分析

一、社会风险分析

建设带来的负面影响，施工和运营中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 

二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众人畜饮水难问题。 同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化、交通事业具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决当地村民人畜饮水难问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。
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