垫江县白家场镇主管网与支线管网搭接工程
实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二O二五年二月

为全面提升供水水质，确保农村饮水工程持续、正常运行，根据《白家场镇主管网搭接支线管网管沟开挖回填及安装事宜的请示》（鹤游分公司〔2024〕13号)文件要求，急需对鹤游分公司白家镇主管网与支线管网搭接。现对该工程建设内容及估算投资分述如下：

第一章 总 论

一、项目概况

(一)项目名称:垫江县白家镇主管网与支线管网搭接工程
(二)项目性质：改建

(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县白家镇
(五)建设内容: 

1.沟槽土方开挖326.4立方米；
2.沟槽石方开挖217.6立方米；
3.原土回填510立方米；

4.新安装DN63PE管1700米；

5.C25混凝土恢复299.91平方米；

6.人行道透水砖恢复180平方米；

7.余土弃置60立方米。 
项目建设期为:90日历天。

(六)总投资及资金筹措

本项目总投资110616.98元。业主自筹资金。
二、编制依据

1、垫江县发展和改革委员会《关于进一步加强国有资金项目招标投标监督管理的通知》（垫江发改委发〔2024〕306号）。

2、《混凝土结构设计规范》 GB500 10-20 10(2015版）；

3、《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19)；

4、《重庆工程造价信息》2024年第9期；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

6、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）

7、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）

三、效益分析

通过对鹤游分公司白家镇场镇主管网与支管网搭接，确保白家场镇约8000人的供水问题，将彻底解决水压不足的问题。
第二章  建设规模和建设内容
一、建设规模

安装DN63毫米管道1700米及附属设施。
建设内容

1.沟槽土方开挖326.4立方米；
2.沟槽石方开挖217.6立方米；
3.原土回填510立方米；

4.新安装DN63PE管1700米；

5.C25混凝土恢复299.91平方米；

6.人行道透水砖恢复180平方米；

7.余土弃置60立方米。 
第三章  建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：白家镇。

二 、现状分析

垫江县白家镇原供水管道管径小、压力不足，严重影响供白家场镇约8000余人，在用水高峰期供水得不到保障，特别是春节尤为强烈。

三、工程实施方案

1.安装DN63PE管道1700米将供水主管网与支管网连接。
2.要求：
(1)PE管敷设：
聚乙烯(PE)管道按照行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》GB/T13663-20 18要求施工。 

覆土厚度:不应小于0.70m。

PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

(2)管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

(3)管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 
第四章  管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司鹤游分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。

第五章  项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，鹤游分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章  主要工程表
     主要工程数量表

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	市政工程
	
	

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土石比:6:4
2.人机比:4:6
3.挖土深度（90以下）:80cm
4.开挖宽度（90以下）:40cm
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	326.4

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]
1.土石比:6:4
2.人机比:4:6
3.挖土深度（90以下）:80cm
4.开挖宽度（90以下）:40cm
[工作内容]
1.排地表水
2.凿石
3.场内运输
	m3
	217.6

	3
	原土回填
	[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
2.填方粒径要求:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	510


	4
	PE63*1.6Mpa（安装费）
	[项目特征]
1.材质:PE63
2.规格:1.6MPa
3.连接形式:热熔
[工作内容]
1.安装;2管道检验及试验及冲洗消毒。
	m
	1700

	5
	C25混凝土恢复
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
[工作内容]
1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝
3.缩缝
4.锯缝、嵌缝
5.路面养护
	m2
	299.91

	6
	人行道透水砖
	[项目特征]
1.块料品种、规格:综合考虑
2.垫层：材料品种、厚度:10cm、C25
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设
	m2
	180

	7
	余方弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种:混凝土等
2.运距:1KM以内
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	60


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章  社会效益分析

一、社会风险分析

建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障和环保问题。同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。



