垫江县石桥水库自来水主管道迁改工程
实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二O二五年二月

因垫江县石桥水库自来水主管道迁改工程建设,需改迁DN315mm自来水管道约680米。现对改迁项目的建设内容及估算投资分述如下：

第一章 总 论

一、项目概况

(一)项目名称:垫江县石桥水库自来水主管道迁改工程
(二)项目性质：改造
(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县太平镇
(五)建设内容: 

1.开挖回填DN315毫米PE管沟680米。
2.安装DN315毫米PE管680米及管道附属设施。
3.混凝土恢复2平方米。
4.混凝土镇墩13立方米。

5.闸阀井800*800*1000mm 2座。 

项目建设期为:90日历天。

(六)总投资及资金筹措

本项目总投资326600.35元。
二、编制依据

1、垫江县发改委《关于同意重庆市垫江县石桥水库工程可行性研究的批复（垫江发改委发【2019】347号）》；

2、《混凝土结构设计规范》 GB500 10-20 10(2015版）；

《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19)；

《重庆工程造价信息》2024年第9期；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）

《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）

三、效益分析

通过对垫江县石桥水库自来水主管道迁改工程，确保太平镇约3.5万人的供水保障。
第二章  建设规模和建设内容
一、建设规模

垫江县石桥水库自来水主管道迁改工程迁改DN315PE管道680米及附属设施。

二、建设内容

1.开挖回填DN315毫米PE管沟680米。
2.安装DN315毫米PE管680米及管道附属设施。
3.混凝土恢复2平方米。
4.混凝土镇墩13立方米。

5.闸阀井800*800*1000mm 2座。
第三章  建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：太平镇。

二 、现状分析

垫江县太平镇石桥水库蓄水能力提升，导致重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司太平水厂现状供水主管道处于石桥水库淹没区内，对以后供水管理和管道维护，造成严重影响。
三、工程实施方案

1.本工程自太平镇桂花村迁改DN315PE管道680米至太平镇松花村。
2.要求：

(1)管道敷设

钢管敷设：约间隔10米利用C25砼浇筑镇墩安装管道，从公路处至污水井连接处，实行管沟开挖，覆土厚高不小于0.7m，砼护管不少于15cm，敷设管道。管道采取焊接的方式连接；
PE管敷设：
聚乙烯(PE)管道按照行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》GB/T13663-20 18要求施工。 

覆土厚度:不应小于0.70m。

PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

(2)管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

(3)管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 
第四章  管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。

第五章  项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，澄溪分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章  主要工程表
	序号
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	DN315*1.6MpaPE管道
	m
	680
	

	2
	DN315*110PE三通
	个
	2
	

	3
	DN315*90°PE弯头
	个
	3
	

	4
	DN315*45°PE弯头
	个
	4
	

	5
	DN110*90°PE弯头
	个
	6
	

	6
	DN315*280PE异径直接
	个
	2
	

	7
	1.6MpaDN315PE法兰
	副
	2
	

	8
	1.6MpaDN110PE法兰
	副
	4
	

	9
	DN315钢伸缩节
	个
	1
	

	10
	DN300表前阀
	个
	1
	

	11
	DN100表前阀
	个
	1
	

	12
	DN100排气阀
	个
	1
	

	13
	C25镇墩1*1*1m
	m3
	13
	

	14
	C25混凝土恢复
	m2
	2
	

	15
	螺栓18*100
	根
	36
	

	16
	螺栓16*100
	根
	24
	

	17
	闸阀井800*800*1000mm
	座
	2
	


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章  社会效益分析

一、社会风险分析

建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障和环保问题。同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。

石桥水库自来水管道迁改示意图

[image: image1.png]) : 7 o P
N DN315*280 R £ H &

- DN315%HE = o
~ DN100kwHI® ¥ .

1.6MpaDN315PE%
& E680%






